

## УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБОУ школы № 627  
Невского района Санкт-Петербурга  
\_\_\_\_\_  
Кочетова А.П.  
Приказ от 01.11.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00FD0267D8EFA9B8484608CD27C61B20E4  
Владелец Кочетова Анна Павловна  
Действителен с 05.03.2022 по 29.05.2023

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГБОУ школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга «Формирование функциональной грамотности школьников»

**Цель:** создание условий для реализации плана мероприятий по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальная компетенция, креативное мышление) обучающихся.

**Задачи:**

1. Изучение отечественной и международной практики развития функциональной грамотности школьников.
2. Выявление затруднений и проблем, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.
3. Определение механизмов реализации системы мер по формированию функциональной грамотности школьников.
4. Повышение квалификации педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в Проекте подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий.
5. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
6. Укрепление материально-технической базы школы и организации системы дополнительного образования.
7. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников.

**Перечень ожидаемых результатов:**

1. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов по функциональной грамотности обучающихся.
3. Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся.
4. Повышение функциональной грамотности обучающихся.
- 5.

## 1 ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия проекта</b>	<b>Срок реализации проекта</b>	<b>Результат реализации мероприятия</b>	<b>Исполнители мероприятия</b>
1	Изучение федеральных, региональных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности.	ноябрь 2023	Разработанный и утвержденный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности	Администрация школы, методический совет

2	<p>Проведение Единого методического дня: «Новое содержание мероприятий обязательного и необязательного контроля, проверяющих не только результаты усвоения учебного материала, но и умение использовать полученные навыки и знания в решении жизненных проблем»</p> <p>Повестка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Новые формы учебных заданий, способствующих формированию функциональной грамотности: рекомендации Министерства просвещения».</li> <li>- «Начало работы по формированию функциональной грамотности в начальной школе через использование PISA-подобных заданий».</li> <li>- «Пути формирования читательской грамотности через использование PISA-подобных заданий на уроках русского языка».</li> <li>- «Пути формирования естественно- научной грамотности через использование PISA-подобных заданий на уроках физики».</li> <li>- «Пути формирования естественно-научной грамотности через использование PISA-подобных заданий на уроках биологии».</li> <li>- «Пути формирования финансовой грамотности через использование PISA-подобных заданий на уроках обществознания».</li> <li>- «Пути формирования глобальных компетенций у обучающихся через использование PISA-подобных заданий на уроках технологии».</li> <li>- «Пути формирования читательской грамотности через использование PISA-подобных заданий воспитателем».</li> </ul>	Декабрь 2023	Протокол МО	Зам. директора по УВР, методический совет, рабочая группа педагогов
3	Назначение координаторов по вопросам организации и проведения мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся	Февраль 2024	Приказ	Директор
4	Написание и утверждение программ внеурочной деятельности, ориентированных на формирование функциональной грамотности	Июнь 2024	Протокол педсовета Программы внеурочной деятельности 5-х классов	Администрация школы, педагоги
5	Заседания рабочей группы педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования	Ноябрь 2023 - май 2024	Корректировка созданного плана, методические рекомендации по	Администрация школы, педагоги

	функциональной грамотности		реализации плана	
--	----------------------------	--	------------------	--

## 2 ЭТАП ОПЫТНО – ПОИСКОВЫЙ

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия проекта</b>	<b>Срок реализации проекта</b>	<b>Результат реализации мероприятия</b>	<b>Исполнители мероприятия</b>
1	Проведение мониторингов по выявлению уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся с 3 П Р 5-х классов	май - сентябрь	аналитическая справка	Заместитель директора по УВР
2	Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности учителей	В течение года	свидетельства об окончании курсов	Заместитель директора по УВР
3	Создание банка заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся на уроках	октябрь - апрель	банк заданий	Методический совет
4	Создание банка заданий для формирования читательской грамотности на занятиях воспитателя	сентябрь-октябрь	банк заданий	Методический совет
5	Создание банка заданий для формирования читательской грамотности на занятиях коррекционно-развивающей области	сентябрь-октябрь	банк заданий	Методический совет
6	Включение в содержание уроков заданий по функциональной грамотности	В течение года	карта анализа урока	Методический совет
7	Включение в повестку родительского собрания 5 классов вопроса по формированию функциональной грамотности	декабрь	Протокол родительского собрания	Классный руководитель

8	Размещение информации о ходе работы по формированию функциональной грамотности на сайте школы	в течение года	Информирование участников образовательного процесса по вопросам реализации плана формирования функциональной грамотности школьников	Ответственный за администрирование сайта.
---	---	----------------	---	---

### 3 ЭТАП РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия проекта</b>	<b>Срок реализации проекта</b>	<b>Результат реализации мероприятия</b>	<b>Исполнители мероприятия</b>
1	Обобщение опыта по реализации плана	Июнь	Аналитическая справка	Администрация Координаторы Председатели МО
2	Диагностика ожиданий педагогов по результатам реализации плана по формированию функциональной грамотности, внесение корректировки в рабочие программы	Июнь - август	Результаты диагностики	Администрация школы, рабочая группа, педагоги школы